

Приложение к приказу № 01-10-13 от 03.03.2022г.
КОМПЛЕКС МЕР («ДОРОЖНАЯ КАРТА») ПО СОЗДАНИЮ И
ФУНКЦИОНИРОВАНИЮ ЦЕНТРА ОБРАЗОВАНИЯ ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОЙ
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТЕЙ «ТОЧКА РОСТА»
В МБОУ «ВОСТОЧЕНСКАЯ СОШ»

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Подготовка нормативно-правовой базы			
1.1.	Издание приказа о создании Центра	Мельникова Г.А.	приказ директора школы	Март 2022г.
1.2.	Утверждение плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»	Мельникова Г.А. Григорьева Р.А. Кляйн Е.В.	План первоочередных мероприятий	Март 2022г.
1.3.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования центра	Григорьева Р.А.	медиаплан информационного сопровождения	Март 2022г.
1.4.	Утверждение Положения о деятельности Центра	Мельникова Г.А.	Положение о деятельности Центра	Март 2022г.
1.5.	Назначение руководителя Центра	Мельникова Г.А.	Приказ директора	Март 2022г.
1.6.	Создание рабочей группы	Мельникова Г.А.	Приказ директора	Март 2022г.
1.7.	Разработка проекта зонирования Центра ОУ	Мельникова Н.П. Григорьева Р.А. Кляйн Е.В.	Проект зонирования	Март 2022г.
1.8.	Согласование утверждение проекта зонирования Центра	Мельникова Г.А.	Проект зонирования	Март 2022г.
2.	Финансово-хозяйственная деятельность			
2.1.	Информация об объемах операционных расходов на функционирование центров по статьям расходов	Мельникова Г.А.	Заявки на финансирование	Апрель 2022г.
2.2.	Размещение извещения о проведении закупок товаров, работ, услуг	Мельникова Г.А.	извещения о проведении закупок	Апрель - май 2022г.
2.3.	Разработка сметной документации ремонтных работ по	Мельникова Г.А.	Проектно-сметная документация	Апрель - май 2022г.

	подготовке помещений в соответствии с брендбуком для установки оборудования в Центре «Точка роста»			
2.4.	Согласование перечня оборудования для оснащения Центра	Мельникова Г.А.	заявка	Апрель - май 2022г.
2.5.	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком	Мельникова Г.А. Антипов С.А.	отчеты	Июнь - август 2022г.
2.6.	Приемка помещений Центра	Мельникова Г.А.	акт	Август 2022г.
3.	Кадровое обеспечение			
3.1.	Обучение педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации в очном и (или) дистанционном форматах	Мельникова Г.А. Кляйн Е.В.	Удостоверения о повышении квалификации	2022-2023 уч.г.
3.2.	Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования	Григорьева Р.А. Кляйн Е.В.	Рабочие программы педагогов	Май - июль 2022г.
4.	Информационное сопровождение			
4.1	Информация о начале реализации проекта	Григорьева Р.А.	новости, статьи, репортажи	Август 2022г.
4.2.	Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий	Мельникова Г.А.	новости, статьи, репортажи	Постоянно
4.3.	Запуск сайта	Мельникова Г.А.	Новости Раздел «Точка роста»	Август 2022г.
4.4.	Рекламная кампания	Григорьева Р.А.	новости, статьи, репортажи	Постоянно
4.5.	Открытие Центра	Мельникова Г.А.	Торжественное мероприятие	01.09.2022г.
4.6.	Организация работы Центра образования «Точка роста»	Григорьева Р.А.	Расписание Расстановка кадров планирование	с 01.09.2022г.
4.7.	Разработка и	Мельникова Г.А.	Информация на	Август 2022г.

	утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных мероприятий Центра.	Григорьева Р.А.	сайте школы	
4.8.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Классные руководители	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Август 2022г.
4.9.	Мониторинг реализации мероприятий дорожной <u>карты</u>	Мельникова Г.А.	Отчет	Сентябрь 2022г.